



80811-867/13.12.2018г.

ПРОТОКОЛ № 2

от работна среща между представители на Управляващия орган на ОП НОИР и
представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП

BG05M2OP001-1.001 И BG05M2OP001-1.002

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ВИД НА СРЕЩАТА	Втора периодична работна среща
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ	27 ноември 2018 г. (вторник) Център за подготовка на ученици за олимпиади (адрес: 1113 София, ж.к. Изток, бул. „Драган Цанков“ № 21А)
ВОДЕЩ	Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА ОПНОИР и Ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР
УЧАСТНИЦИ	Представители на Управляващия орган на ОП НОИР, представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, представители на Европейската комисия и заместник-министър на образованието и науката (100 участници)

Въпроси за обсъждане

ВРЕМЕ	ТЕМИ ПО ДНЕВЕН РЕД
Начало – 9.00 ч. Край – 13.00 ч.	<ol style="list-style-type: none">1. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП НОИР и важноста от успешното изпълнение на процедурите за ЦВП и ЦК2. Представяне на инструмента за финансово планиране и прогнозиране по ОПНОИР 2014-20203. Представяне на резултатите от проведените срещи през месец октомври между екипите на УО и екипите за организация и управление на финансираните проекти за ЦВП и ЦК4. Представяне на напредъка на ниво проект, най-често срещани проблеми, идентифицирани нужди, сътрудничество с УО

Дискусия, основни изводи и заключения

Откриване на заседанието

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) и Ръководител на Управляващия орган (УО) г-н Кирил Гератлиев откри работната среща. Той представи на бенефициентите официалните лица, поканени да участват във втората работна среща между УО и бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001 и BG05M2OP001-1.002, а именно г-жа Карина Ангелиева - заместник-министър на образованието и науката (в чийто ресор са дейностите, свързани с провеждане на държавната политика в системата на науката, членството на България в ЕС в областта на научните изследвания и дейността на ИА ОПНОИР) и представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД РСП) г-н Аурелио Сесилио и г-жа Елизабет Киргорова.

Г-н Гератлиев напомни на бенефициентите важноста от бързия и качествен напредък в изпълнението на проектите за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и ключовата им роля за успеха на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР). Той информира за възможността през 2019 г. научните организации, които са одобрени за финансиране по програма Хоризонт 2020 - WIDESPREAD-Teaming, фаза 2, да кандидатстват за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПНОИР.

Заместник-министър Карина Ангелиева приветства участниците в работната среща и заяви, че успехът при изграждането на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност ще се базира на партньорството между бенефициентите и УО и въпреки закъснелия старт на проектите, е намерен правилният път за тяхното успешно изпълнение. Г-жа Ангелиева подчерта, че научната инфраструктура е един от основните стълбове за изграждане на Европейското научноизследователско пространство и е ангажимент на България като държава-член на ЕС. Това е ключов компонент за възстановяване и регенериране на научен потенциал в страната. В своето изказване тя добави, че е необходимо да повишим нашето участие в европейските научни мрежи и програми, за да компенсираме изоставането си в сравнение с европейските партньори. Заместник-министърът подчерта, че през следващия програмен период трябва да се разшири постигнатото и да се гарантира устойчивото развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

В своето обръщение г-н Аурелио Сесилио от ГД РСП подчерта, че тази работна среща не е между УО, бенефициентите и ЕК, а е двустранна, тъй като ЕК участва в нея в качеството на наблюдател. Г-н Сесилио напомни на бенефициентите, че осигуреното финансиране по ОПНОИР е шанс за тях, но и отговорност. Проектите по Приоритетна ос 1 са сложни за изпълнение и Комисията е наясно, че повечето от ръководния състав са учени, а не специалисти по управление на европейски проекти, което е предизвикателство. Бенефициентите не трябва да забравят, че се влагат парите на европейския данъкоплатец и трябва да се наблегне и на ефективното и ефикасно разходване на средствата. Той бе категоричен, че срокът за изпълнение на проектите е до края на 2023 г. и няма да има удължаване. Ако даден проект не приключи в срок, съответният Център няма да може да получи

финансиране през следващия програмен период и ЕК ще изисква възстановяване на разходвани вече средства. Г-н Сесилио информира, че в момента институциите договарят многогодишната финансова рамка въз основа на предложението на ЕК от месец май тази година, като заяви, че науката и иновациите са приоритет в този документ. Първата от петте цели, заложиени в кохезионната политика, е свързана с постигане на интелигентен растеж, за което е заделен 35% от бюджета на Европейския фонд за регионално развитие за следващия програмен период.

1. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП НОИР и важността от успешното изпълнение на процедурите за ЦВП и ЦК

Първата тема на работната среща бе представена от г-н Гератлиев. Той запозна бенефициентите с напредъка в изпълнението на ОП НОИР и важността от успешното изпълнение на процедурите за предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001 и BG05M2OP001-1.002, като наблегна на следното:

1. Финансово планиране и изпълнение към 31.10.2018 г.
 - Информация за договорените средства по приоритетните оси на ОП НОИР, изплатените, верифицираните и сертифицирани средства.
 - По ПО 1 „Научни изследване и технологично развитие“ са договорени 60,74% от предвидения бюджет за нея, а до момента са изплатени 9,98% и съответно няма верифицирани и сертифицирани средства.
2. Изпълнение на индикаторите съгласно сключените договори по ПО 1.
 - По време на представянето на изпълнение на индикаторите по ПО1 се наблегна на спешната необходимост от започване на дейностите по назначаването на нови изследователи по проектите, поради заложената целева стойност за 2018 г. в рамката за изпълнение на ОП НОИР.
 - Към м. октомври 2018 г. по индикатора *Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти* са отчетени 0 назначени, при заложена целева стойност за 2018 г. от 35. Това се отнася и за *Сертифицирани средства по ПО1 (в млн. евро)*, където също са 0, при заложиени за 2018 г. -28,6. Поради непостигането на финансовия индикатор по приоритетна ос 1 на програмата ще бъде загубен и резервът.
3. Предприети действия в изпълнението на ПО 1.
 - УО работи за опростяване на административните процедури за бенефициентите и въвеждане на нов подход на работа.
 - Предоставена е възможност за до 20% авансово финансиране. След въвеждането на СЕБРА сметките има възможност за вземане на заемообразно средства от бюджета, ако конкретен бенефициент има затруднения с финансирането.
 - Провеждане на регулярни месечни срещи между УО и бенефициентите по ПО1 за обсъждане на напредъка по проектите, възникнали проблеми и въпроси по изпълнението им.
 - Определени екипи от УО, отговорни за изпълнението на проекти по ПО1, с цел осигуряване на доброто управление и изпълнение на сключените договори и осъществяване на посещения на място при водещите партньори в месеца след месечната среща.

- Индивидуални срещи по конкретни проекти за проследяване и обсъждане на специфични казуси.
- Работна група за оценка на риска на ниво проект и на ниво оперативна програма.
- Подготовка на целенасочена техническа помощ на база нуждите на бенефициентите;
- Регулярно идентифициране на проблемни области и организиране на тематични обучения.

4. Предприети действия в подкрепа на изпълнението на ПО 1.

- УО ще подкрепи капацитета на бенефициентите чрез предоставяне на допълнителна техническа помощ, извън осигуряваните към момента обучения и месечни работни срещи.
- Изпълнителната агенция кандидатства за подкрепа чрез инструментите на ЕК: Interreg Europe, JRC, JASPERS и TAIEX-REGIO Peer2Peer.

2. Представяне на инструмента за финансово планиране и прогнозиране по ОП НОИР 2014-2020

По време на работната среща г-н Иван Илков, директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ в ИА ОПНОИР представи инструмент за следене на финансовото изпълнение на ОП НОИР, който бе изложен в 4 стъпки:

1. Същност.
2. Структура.
3. Участници при поддържането на инструмента.
4. Принос от разработването и поддържането на инструмента.

Инструментът за финансово планиране и прогнозиране на ОП НОИР включва шест таблици със създадени функционални връзки между тях (Финансов план, Реално изпълнение, Прогноза, Сертифицирани разходи, Риск N+3 и Графика N+3)

Чрез него се цели:

- Следене на постигането на целите във връзка с постигане на правилото N+3
- Проследяване изпълнението на финансовите индикатори за размера на сертифицираните разходи в рамката за изпълнение на програмата
- Идентифициране на потенциалния недостиг на средства при изпълнението на проекти по програмата
- Планиране на финансовия ресурс на програмата
- Следене на финансовия напредък по програмата

3. Представяне на резултатите от проведените срещи през месец октомври между екипите на УО и екипите за организация и управление на финансираните проекти за ЦВП и ЦК

Г-жа Стефка Пилева-Малиновска, главен директор на Главна дирекция „Верификация“ на ИА ОПНОИР представи информация за резултатите от проведените посещения на място при бенефициентите по ПО 1 от екипите на УО. По време на тези посещения експертите от УО са разгледали изпълнението на проектите в четири основни аспекта:

1. Назначени екипи за управление и изпълнение.
2. Обществени поръчки .
3. Финансово изпълнение .
4. Индикатори .

Г-жа Малиновска запозна участниците в работната среща с представената информация от бенефициентите в УО към 15.11.2018 г. по отношение на планирани и назначени екипи за управление и изпълнение; планирани и обявени обществени поръчки и сключени договори; договорените средства, финансовото изпълнение за 2018 г. и планираното за 2019 г.; планираното изпълнение на индикатори към 31.12.2018 г. за *Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти* и *Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания*.

УО отново отпрати препоръка към бенефициентите спешно да започнат назначаване на нови изследователи по проектите, съгласно заложените от тях периоди в графиците и подчерта за важността от изпълнението на индикаторите заложен в рамката за изпълнение на ОП НОИР за 2018 г.

4. Представяне на напредъка на ниво проект, най-често срещани проблеми, идентифицирани нужди, сътрудничество с УО

По време на работната среща на представители на 12 бенефициента бе дадена думата да представят накратко основния напредък по проектите, най-често срещаните проблеми по време на изпълнението и идентифицираните нужди, както следва:

1. BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Договорът за изпълнение на проекта е подписан на 28.02.2018 г. Реализира се с водещ партньор СУ „Св. Климент Охридски“ в партньорство с 12 институции. Авансово плащане е получено през м. юли 2018 г.

Изпълнение:

- Към момента планираните дейности и графика за външно възлагане се изпълняват без закъснение.
- Подготвени са програми за развитие на Алма Матер TV и технически спецификации за електронен речник.
- Изцяло е приключила дейността по изграждане на институционален капацитет, разработени са документи за вътрешно устройство и функциониране на ЦВП и е регистрирано едноименно сдружение „Наследство БГ“.
- По отношение на НИРД са разработени набор от правила за изпълнение на научните изследвания и ефективно взаимодействие с изследователите експерти.
- Във връзка с публичността на проекта са осъществени няколко срещи със сформирания екип, направени са публикации и видеоклипове.

Проблеми:

- Обективните проблеми при изпълнението на проекта произтичат от закъснението на авансовото плащане получено през м. юли 2018 г. и променящите се правила от страна на УО по отношение изпълнението на проекта.

- Друг проблем е изискването за програма за научни изследвания за период от 10 години напред, а финансирането е за 6 години.
- На фона на недостатъчните средства за чисто научни изследвания се наблюдава недоверие в изследователите и слаба мотивация за редукция и детайлизация на научните програми.

2. BG05M2OP001-1.001-0003 Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. август 2018 г. Реализира се от ИИКТ-БАН (водещ партньор), ИМИ-БАН, ИМех-БАН, НИГГГ-БАН, МУ-София, ПУ, УниБИТ

Изпълнение

- Към края на м. октомври няма направени разходи.
- Сформиран е екипът за управление на проекта.
- Проведени са 2 конкурсни процедури с цел назначаване на юрист и специалист по строително-монтажни работи.
- Няма назначени експерти от научните среди.
- През м. октомври е направено публично представяне на проекта със 170 регистрирани участници.
- По отношение на обществените поръчки е обявена една за доставка на апаратура.

3. BG05M2OP001-1.001-0004 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. февруари 2018 г. В проекта участват 5 партньора с водеща организация СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Изпълнение:

- Получено авансово плащане.
- Назначен е екипът за организация и управление, както и 11 учени, като предстои да се заемат още две позиции.
- Провеждат се периодични срещи с управителния съвет на проекта и е подготвено ръководство за работа.
- По отношение на публичността е проведена пресконференция с партньорите, отпечатани са плакати, а в 40 медии е публикувана информация за проекта.
- Изготвена е брошура и специализиран вестник, които оповестяват научните резултати на СУ „Св. Климент Охридски“.
- Направен е промоционален филм, който е представен по време на европейската нощ на учените на 28.09.2018 г.
- По отношение на изграждане на нови значително модернизиран научено-изследователска инфраструктури има известно забавяне, поради наложилите се промени в изгражданите обекти, което е съгласувано с УО.
- Обявена е обществена поръчка за инженеринг на ТУ-София.
- Подготвя се документацията за обществена поръчка за закупуване на оборудване.

4. BG05M2OP001-1.001-0008 Национален център по мехатроника и чисти технологии

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. февруари 2018 г. В проекта участват 17 научни организации, включително 5 висши училища и 12 института на Българската академия на науките.

Изпълнение:

- Назначени са основните експерти от екип за управление на проекта.
- Планира се в началото на м. декември да бъде обявена обществена поръчка за избор на външен изпълнител-консултант за укрепване на капацитета, качествено и навременно изпълнение на дейностите по проекта.
- В проекта се предвижда дейност за изграждане на три големи лабораторни комплекса на територията на БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и Технически университет-София.
- Предприети са действия за подготовка на документация за основен ремонт и реконструкция на определените в проектното предложение съществуващи сгради.
- Обявена е обществена поръчка от ТУ-София за проектиране и извършване на СМР.
- По отношение на публичността на проекта са предприети стъпки за разработване и поддържане на уебсайт, изготвени са печатни материали.

5. BG05M2OP001-1.002-0001 Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. август 2018 г. Водещ партньор по проекта е Националният център по заразни и паразитни болести с партньори Института по микробиология към БАН, Ветеринарно-медицинския институт и Медицинския институт към МВР болница.

Изпълнение:

- Договорът е подписан в края на м. август 2018 г., като към момента няма направени разходи.
- На този етап основните проведени дейности са предимно организационни.
- Проведени са 2 срещи с партньорите и 1 с представители на УО.
- Няма назначен екип за управление на проекта, тъй като по обективни причини се наложи промяна, което се съгласува с УО.
- Изготвен е график за обявяване на процедурите за обществени поръчки.
- Подготвя се документация за модернизирани лабораторни комплекси и съответно тяхното оборудване, като се предвижда да бъде обявена обществена поръчка през м. февруари 2019.
- Разработена е интернет страница и предстои заснемане на промоционален филм.

6. BG05M2OP001-1.002-0002 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. март 2018 г. Партньори - УНСС, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Икономически университет Варна, ИИКТ-БАН, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Технически университет Габрово.

Изпълнение:

- Подписан е договор с 4 крайни потребители.

- Обявена е обществена поръчка за строително-ремонтни работи, като предстои подписване на договор с изпълнителя.
- В процес на разработване е пакет от документи за обявяване на поръчка за стандартно оборудване.
- Назначени са координаторите по проекта в партньорските организации, ръководителя на екипа за научни изследвания и техническите лица, които отговорят за основните компоненти на научно-изследователската дейност.
- Организирано е публично представяне на проекта.
- На настоящия етап няма направени разходи по проекта.

7. BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. март 2018 г. Партньори по проекта са Медицински университет – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, ИМК-БАН, София, с асоциирани партньори.

Изпълнение:

- Създаден е екип за организация и управление и са сформирани 4 работни групи.
- Проведени са 4 срещи на ниво управленски екип.
- Изготвени са план за мониторинг и оценка и план за управление на риска.
- Проведена е конференция, направени са над 60 публикации в национални и регионални медии.
- По отношение на модернизирани и реконструкция на съществуващи научно-изследователски инфраструктура се предвиждат две процедури – разходи за строителни работи и разходи за изготвяне на инвестиционен проект за сграда на Пловдивския университет.
- Обявена е една обществена поръчка, която касае реконструкция на една от залите на МУ-Пловдив.
- Направени са предварителни проучвания и анализи на стандартите за акредитация и сертифициране на научните лаборатории.

8. BG05M2OP001-1.002-0006 Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. юни 2018 г. Партньори по проекта са Институт по роботика (веща организация), Институт по металознание съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров - гр. Варна, НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново, Технически университет- Габрово, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Геолого-Географски факултет към СУ и Сдружение „Съвременни и ядрени технологии“.

- Екипът за организация и управление на проекта е сформиран в срок.
- Назначен е и ръководител по научната дейност.
- Стартирана е една обществена процедура за закупуване на апаратура, както и за осъществяване на СМР.
- Разработен е уебсайт, на които се оповестяват дейностите.

9. BG05M2OP001-1.002-0010 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. юли 2018 г. Партньори по проекта са Медицински университет – Плевен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Институт по системно инженерство и роботика към БАН.

Изпълнение:

- Изпратено е искане за промяна на екипа за управление, което е одобрено от УО.
- Наложил се трансформация на една от длъжностите с цел определяне на лица за комуникация по проекта.
- Изготвен е план за възлагане на обществени поръчки, в резултат на които стартира първата ни поръчка относно публичност и визуализация на проекта.
- Предприети са стъпки за назначаване на научно-изследователския екип.
- Изготвен е проект на комуникационен план.
- Закъснението на изпълнението на дейностите се дължат на по-късното сформироване на екипа за управление.

10. BG05M2OP001-1.002-0012 Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. март 2018 г. Партньори по проекта са Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН, Агробиоинститут, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Биологически факултет, Институт по полимери-БАН.

Изпълнение:

- Екипът за управление на проекта е назначен при всички 5 партньора.
- Предвиден е външен одитор.
- Стартирана е обществена поръчка, която е прекратена поради съмнение за дублиране на дейности.
- По отношение изграждане и оборудването на центъра са проведени обществени поръчки и са сключени договори за СМР в Селскостопанския институт.
- Подготвен е комплект от документи за обявяване на обществени поръчки за оборудване през м. декември 2018 г.
- Проведена е стартираща конференция през м. май, организирани са още редица срещи и са реализирани публикации в различни медии.

11. BG05M2OP001-1.002-0019 Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. март 2018 г. Водещ партньор по проекта е СУ „Св. Климент Охридски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехнически университет.

Изпълнение:

- Получено авансово плащане.
- Назначени са 6 лица от екипа за управление.

- Проблем създаде оттеглянето на специалисти, което наложи сформиране на нов екип.
- Изготвен е график за обществени поръчки.
- Обявена е обществена поръчка за изготвяне на комуникационен план.
- Подготвена е документация за обществена поръчка за СМР.
- По отношение на разпространение на резултатите са изготвени публикации, 2 пресконференция, няколко радиопредавания и един филм.

12. BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

Договорът за изпълнение на проекта е подписан през м. март 2018 г. Проектът се изпълнява с участието на 7 партньора и близо 20 асоциирани. (Партньори по проекта са Технически университет-Габрово, Технически университет София, Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив, Институт по роботика – БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – Варна.)

Изпълнение:

- Целият екип за организация и управление на проекта е назначен от м. юли 2018 г.
- Обявени са една обществена поръчка за модернизация на инфраструктурата, на която не се яви кандидат, една – за проектиране и 2 - за инженеринг.
- Разработена е интернет страница.
- Предстои подписване на договор за информация и публичност.
- Проведена е встъпителна среща, а дейностите по проекта са отразени в редица национални и регионални медии.

Закриване на заседанието

В заключение г-н Кирил Гератлиев благодари на присъстващите за положените взаимни усилия за разрешаването и преодоляването на възникналите проблеми. Той обърна внимание, че при обявяване на поръчка за консултант трябва много ясно да се разграничат длъжностните характеристики на екипа за организация и управление на проекта, на екипа по научната част и заданието по конкретната обществена поръчка. Информира присъстващите, че за разлика от настоящия програмен период, следващият ще бъде фокусиран към чистата наука, без инфраструктура и оборудване.

Г-н Гератлиев информира участниците, че на 28 и 29.11.2018 г. са организирани посещения на проекти по ПО 1, в които ще вземат участие представители на УО, ръководството на МОН, ЕК и заместник- министър председателят Томислав Дончев.

Г-н Аурелио Сесилио отбеляза, че много често се налагат финансови корекции за нарушения на правилата при възлагане на обществени поръчки. Препоръча да се избягват рестриктивни технически спецификации и да има равнопоставено третиране на кандидатите. Участието в различни проекти предполага синергия, но да се избягва двойното финансиране.

След приключване на Втората периодична работна среща, УО организира в следобедните часове обучение за бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002, насочено

към счетоводители и финансисти по проектите. Обучението бе на тема „Препоръки за подобряване на работата при осчетоводяване и отчитане на разходи за дейности, финансирани по проектите за ЦВП и ЦК” и се води от експерти от отдел „Финансова верификация“ на ГД „Верификация“ и дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“.

БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ	ОТГОВОРНИК	КРАЕН СРОК
Организиране и провеждане на следваща периодична работна среща	УО на ОП НОИР	30 януари 2019 г.

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК:

Имена на участника	Организация/Проект
проф. Марияна Николова- НИГГГ	BG05M2OP001-1.001-0001
доц. Емануел Мутафов- ИИИЗк	BG05M2OP001-1.001-0001
Дора Радева	BG05M2OP001-1.001-0001
Мадлена Митова	BG05M2OP001-1.001-0001
Десислава Николова	BG05M2OP001-1.001-0001
Калина Джевова	BG05M2OP001-1.001-0001
Антоанета Царева	BG05M2OP001-1.001-0001
чл.-кор. Светозар Маргенов ИИКТ-БАН	BG05M2OP001-1.001-0003
доц. Емануил Атанасов ИИКТ-БАН	BG05M2OP001-1.001-0003
Иваничка Манева ИИКТ-БАН	BG05M2OP001-1.001-0003
проф. Анета Караиванова	BG05M2OP001-1.001-0003
Гергана Гергова	BG05M2OP001-1.001-0003
Иваничка Манева	BG05M2OP001-1.001-0003
Донка Симеонова	BG05M2OP001-1.001-0004
Елисавета Гурова	BG05M2OP001-1.001-0004
Мария Иванова -ТУ София	BG05M2OP001-1.001-0008
проф. Тони Спасов - СУ София	BG05M2OP001-1.001-0008
проф. Нели Косева - БАН	BG05M2OP001-1.001-0008
проф. Пламен Стефанов - БАН	BG05M2OP001-1.001-0008
Бистра Иванова-Колева	BG05M2OP001-1.001-0008
Никола Малиновски	BG05M2OP001-1.001-0008

Имена на участника	Организация/Проект
Георги Тодоров	BG05M2OP001-1.001-0008
Цветелин Захариев	BG05M2OP001-1.001-0008
проф. д-р Ива Христова, дмн	BG05M2OP001-1.002-0001
доц. д-р Искра Райнова, дм	BG05M2OP001-1.002-0001
Елена Делчева – гл. счетоводител	BG05M2OP001-1.002-0001
Тодор Кантарджиев	BG05M2OP001-1.002-0001
Емилия Косова	BG05M2OP001-1.002-0001
проф. Валентин Кисимов - Главен координатор	BG05M2OP001-1.002-0002
проф. Камелия Стефанова - Ръководител	BG05M2OP001-1.002-0002
Светла Филчева - икономист финансов експерт	BG05M2OP001-1.002-0002
Детелина Тодорова - икономист счетоводител	BG05M2OP001-1.002-0002
проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм	BG05M2OP001-1.002-0005
Георги Тилов - счетоводител на проекта	BG05M2OP001-1.002-0005
Нина Атанасова - административен сътрудник	BG05M2OP001-1.002-0005
проф. Росица Петрова Николова - ИМК-БАН	BG05M2OP001-1.002-0005
Анелия Кехайова - ИМК-БАН	BG05M2OP001-1.002-0005
Акад. Чавдар Руменин	BG05M2OP001-1.002-0006
Доц. д-р Климент Найденов	BG05M2OP001-1.002-0006
Красен Стефанов	BG05M2OP001-1.001-0006
проф д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн	BG05M2OP001-1.002-0010
Ибрахим Потурлиев - финансист	BG05M2OP001-1.002-0010
Анна Петрова - счетоводител	BG05M2OP001-1.002-0010
Проф. Светлана Симова	BG05M2OP001-1.002-0012
Проф. Владимир Димитров	BG05M2OP001-1.002-0012
Донка Димитрова – счетоводител	BG05M2OP001-1.002-0012
Проф. дбн Яна Топалова – координатор	BG05M2OP001-1.002-0019
доц. д-р Ирина Шнайдер – операт. мениджър	BG05M2OP001-1.002-0019
Красимира Генева – главен счетоводител	BG05M2OP001-1.002-0019
Иван Иванов – юрист	BG05M2OP001-1.002-0019
доц. д-р Илия Железаров – водещ координатор	BG05M2OP001-1.002-0023
Мирослава Гугушева – мониторинг и контрол	BG05M2OP001-1.002-0023

Имена на участника	Организация/Проект
Даниела Радева – финансов експерт	BG05M2OP001-1.002-0023
Павлина Долашка	
Аурелио Сесилио (Aurelio Cecilio)	ГД РСП (DG REGIO)
Елизабет Киркорова	ГД РСП (DG REGIO)
Карина Ангелиева	ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Кирил Гератлиев – изпълнителен директор	ИА ОП НОИР
Станислава Илиева – главен секретар	ИА ОП НОИР
Стефка Малиновкса – главен директор ГДВ	ИА ОП НОИР
Цветан Спасов – директор ППД	ИА ОП НОИР
Гергана Минева – директор УРК	ИА ОП НОИР
Иван Попов – директор ПНО	ИА ОП НОИР
Иван Илков – директор ФПСП	ИА ОП НОИР
Мария Дузова – директор АУ	ИА ОП НОИР
Димитър Ничев – началник отдел ТВ	ИА ОП НОИР
Стилян Апостолов – началник отдел ФВ	ИА ОП НОИР
Цветанка Фичева . началник отдел	ИА ОП НОИР
Люба Павлова – началник отдел	ИА ОП НОИР
Йоана Иванова – главен експерт	ИА ОП НОИР
Василена Гребенчарска – главен специалист	ИА ОП НОИР
Стоян Ташев – главен експерт	ИА ОП НОИР
Мая Нинова – държавен експерт	ИА ОП НОИР
Нели Георгиева – държавен експерт	ИА ОП НОИР
Боряна Мирчева – държавен експерт	ИА ОП НОИР
Магдалена Димитрова – държавен експерт	ИА ОП НОИР
Ангел Ангелов -държавен експерт	ИА ОП НОИР
Маруся Илиева - главен експерт	ИА ОП НОИР
Виктория Етова - главен експерт	ИА ОП НОИР
Младен Колев - държавен експерт	ИА ОП НОИР
Радослава Велева - държавен експерт	ИА ОП НОИР
Динко Драганов държавен експерт	ИА ОП НОИР

Имена на участника	Организация/Проект
Стела Попниколова – старши сътрудник УЕПП	ИА ОП НОИР
Галя Дудинска-Атанасова- главен експерт	ИА ОП НОИР
Мария Чавдарова - държавен експерт	ИА ОП НОИР
Петя Андреева – старши експерт	ИА ОП НОИР
Валерия Нинова - старши експерт	ИА ОП НОИР
Георги Иванов - главен експерт	ИА ОП НОИР
Емилия Николова - старши експерт	ИА ОП НОИР
Николай Шопов - младши експерт	ИА ОП НОИР
Роксана Трифонова - старши експерт	ИА ОП НОИР
Илиян Томов - старши експерт	ИА ОП НОИР
Радосвета Димитрова - главен експерт	ИА ОП НОИР
Асен Балабанов – главен експерт	ИА ОП НОИР
Евгений Гатев – главен експерт	ИА ОП НОИР
Георги Коемджиев – държавен експерт	ИА ОП НОИР
Десислава Ботева	ИА ОП НОИР
Христо Зарзалиев	ИА ОПНОИР
Венета Йорданова	ИА ОПНОИР
Мария Денизова	ИА ОПНОИР

Одобрил	<p>13.12.2018 г.</p>  <p>X е-подпис</p> <p>КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ Изпълнителен директор и РУО Signed by: Kiril Rosenov Geratliev</p>
----------------	--

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

