



№ 808 И - 118/20.02.2019г.

## ПРОТОКОЛ № 7

от работна среща между представители на Управляващия орган на ОПНОИР и  
представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП  
BG05M2OP001-1.001 и BG05M2OP001-1.002  
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

<b>ВИД НА СРЕЩАТА</b>	Осма периодична работна среща
<b>ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ</b>	30 януари 2019 г. (четвъртък) Хотел Сенс (адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 16)
<b>ВОДЕЩ</b>	Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА ОПНОИР и Ръководител на Управляващия орган на ОПНОИР
<b>УЧАСТНИЦИ</b>	Представители на Управляващия орган на ОПНОИР, представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, министър на образованието и науката, заместник-министър на образованието и науката и гости. (44 участници)

### Въпроси за обсъждане

ВРЕМЕ	ТЕМИ ПО ДНЕВЕН РЕД
Начало – 13.30 ч. Край – 17.00 ч.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Актуална информация за изпълнението на проектите по Приоритетна ос 1.</li> <li>Представяне на напредъка по проекти: <ul style="list-style-type: none"> <li>BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“</li> <li>BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“</li> <li>BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“</li> <li>BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“</li> </ul> </li> </ol>



- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BG05M2OP001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0003 Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“</li> </ul> |
|--|---|

## Дискусия, основни изводи и заключения

### Откриване на срещата

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) и Ръководител на Управляващия орган (УО) г-н Кирил Гератлиев откри работната среща, като отчете успешното постигане на междинната цел по финансовия индикатор по Приоритетна ос 1 през 2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР). Резултатите показват над 60 млн. лв. реално сертифицирани и възстановени средства към края на 2019 г. по Приоритетна ос 1. Той благодари на екипите по проектите за усилената работа и ползотворното сътрудничество с Управляващия орган. Г-н Гератлиев обърна внимание, че темпът на развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност трябва не просто да се запази, но и да се ускори през 2020 г., за да се въведе в експлоатация възможно най-голяма част от научната инфраструктура, което от своя страна да даде тласък на реализацията на научните програми. Той апелира през тази година активно да се започне с назначенията на научните екипи и да се стартират научните програми.

По отношение на извършване на стратегическа оценка от страна на Съвместния изследователски център (JRC) към ЕК на изграждащите се Центрове за върхови постижение (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК) в България и препоръки за бъдещото им развитие, участниците в работната



среща бяха информирани, че предстои среща на УО с екипа на JRC на 12.02.2020 г., след което ще започнат и посещения на проектите.

Г-н Гератлиев представи дневния ред на работната среща и вметна, че началото на годината е добър период да се направи преглед на изпълнението на проектите до момента и да се положат новите цели. Той напомни, че целта до края на 2020 годината, на ниво Оперативна програма е 149 млн. лв., като се разчита частично тя да бъде постигната с участие на договорите по Приоритетна ос 1.

По време на откриването заместник-министър Карина Ангелиева сподели, че с бързи темпове тече програмирането на бъдещето на науката и иновациите в България, като е поставен по-дълъг хоризонт – до 2050 г. С оглед на това, че науката не е просто функция на една професия, а процес, е от голямо значение да се зададат още отсега основните индикатори за устойчивост. ЦВП и ЦК могат да спомогнат за модернизацията на цялата екосистема за научни изследвания в няколко посоки: чрез привличане и назначаване на опитни специалисти и външни експерти, чрез стимулиране на докторантите и младите учени и чрез подобряване на комуникацията между отделните центрове с оглед допълняемост на техните дейности и сътрудничеството.

Г-жа Ангелиева напомни, че към момента тече актуализирането на Националната пътна карта за научна инфраструктура, като основен приоритет е интегрирането на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в този стратегически документ, с което да се покаже ангажираността на МОН към центровете с цел постигане на устойчивост в бъдещето, а също така дейността им следва да залегне в програмите на университетите и БАН, предвид необходимостта от осигуряване на подходящи кадри.

Към работната среща се присъедини и министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. В своето изказване той също благодари на бенефициентите по Приоритетна ос 1 за положените усилията през 2019 г., с което се навакса закъснението в изпълнението на проектите и се изпълни междинната цел за финансовия индикатор по ОПНОИР. Благодарение на това се избегна рискът от загубата на средства по програмата. Той подчерта, че не само финансовото изпълнение на проектите е важно, но и качественото техническото изпълнение. Г-н Вълчев апелира за качествено провеждане на обществените поръчки, за да се избегнат финансови корекции, които ще са отговорност на самостоятелните бюджети на организациите. Той подчерта, че най-важното в проектите за ЦВП и ЦК са научните програми и това какво ще се направи, като съдържателна научна дейност и това, което ще се направи в бъдеще. Министърът отбеляза, че основното предизвикателството, което предстои, е да се развие и съхрани научен потенциал. Той заяви, че приоритет следва да се постави върху развитието на младите учени и ускоряването на интеграцията на българската с европейската и световната наука в перспективата на бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“. Центровете за върхови постижения и центровете за компетентност трябва да станат част и от националната пътна карта за научна инфраструктура (2017 – 2023 г.) с нейната актуализация. От голямо значение е да се популяризират не само капацитетът и потенциалът на тези центрове за научни изследвания, но и резултатите от тяхната научна и развойна дейност, допълни той. За да се постигне максимален ефект за българската икономика, е нужно също така да се насърчи и сътрудничеството на ЦВП и ЦК с бизнеса.



## 1. Актуална информация за изпълнението на Приоритетна ос 1

Г-жа Стефка Пилева-Малиновска – главен директор на Главна дирекция „Верификация“, представи актуална информация за изпълнението на Приоритетна ос 1. Тя отбеляза, че 2019 г. е била ключова не само за ОПНОИР като цяло, но в частност и за Приоритетна ос 1. Успехът в изпълнението на проектите за изграждане и развитие на ЦВП и ЦК през изминалата година не се състои само в постигнатите финансови резултати, но и в изградените 48 нови лаборатории и/или научни звена, които функционират и ползват новозакупено оборудване (11 в проектите за ЦВП и 37 в проектите за ЦК), назначени са и изследователи, които вече работят с ново закупеното оборудване и се очаква съвсем скоро да има конкретни резултати. В своята презентация г-жа Пилева-Малиновска показва съвместната работа на бенефициентите и УО от изминалата 2019 г., като показва информация за финансово изпълнение към 31.12.2019 г.

Г-жа Пилева-Малиновска заяви, че УО планира през 2020 г. да изготви план за действие с приоритетни мерки ис цел подпомагане на екипите по проектите, в които има забавяне на изпълнението. Една такава мярка би могла да бъде изграждането на вътрешен капацитет и споделянето на опит между центровете. при решаването на сходни проблеми.

По отношение на целите за изпълнение през тази година г-жа Малиновска представи финансовите прогнози за 2020 г., като съгласно финансовите планове на самите бенефициенти през 2020 те ще отчетат 130 млн. лв., които които ще бъдат представени за верификация. Обявените процедури за избор на изпълнител по всички договори към 27.01.2020 г. са на стойност около 50 млн. лв., планираните за обявяване - за около 80 млн. лв., като това е потенциал за добро финансово изпълнение.

Тя отбеляза, че от представените данни и наличната информация в УО е видно, че по отношение на поръчките за избор на изпълнител с предмет доставка на научноизследователско оборудване бенефициентите не срещат сериозни затруднения. Основните проблеми са свързани с поръчки за СМР дейности, чиято обща стойност е около 41 млн. лв. Към момента има необявени процедури за около 15,4 млн. лв., обявени за около 9,5 млн. лв., изпълнени за 12,5 млн. и приключили за около 4,7 млн. лв.

По време на представянето на изпълнението на проектите по Приоритетна ос 1 г-н Иван Илков, директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащане“ се включи по отношение на темата за финансовото изпълнение, като представи най-вече информация за това какво предстои през 2020 г. По отношение на изпълнението и заложените цели за 2019 г. той отбеляза, че представената финансова прогноза от страна на бенефициентите в последните месеци на годината е била преизпълнена със 7-8 млн. лв.

Според г-н Илков през 2020 г. на база изходната информация, която УО на ОПНОИР има към момента, целта за 2020 г. е напълно постижима. Формата на отчитане ще се запази такава каквато е била до момента, основен акцент ще се постави върху финансовите прогнози на бенефициентите и това те да бъдат изготвени максимално прецизно на база на стартиралите процедури за избор на изпълнител, на тези които предстои да стартират, и най-вече на изпълнението на дейностите като цяло. Тази информация ще е от голямо значение за УО при изготвяне на прогнозите за цялостното изпълнение на програмата за 2020 г.

Г-н Илков сподели с участниците в срещата, че в краткосрочен план УО е изготвил цикъл от дейности, които да бъдат изпълнени през м. февруари и март. В периода 10-21.02.2020 г. ще се организират индивидуални срещи при бенефициентите за обсъждане на текущи теми и проблеми, включително и финансови прогнози. Информацията от тези срещи ще се анализира



в УО за да се изготви цялостната картина по проектите към началото на годината. Ще се поставят цели и впоследствие ще се проследи тяхното изпълнение. Към момента общата цел е да се постигне 40 % от финансовото изпълнение по договорите до края на 2020 г., каза г-н Илков. Следващия етап е информацията да бъде представена на следващата месечна среща през м. март за да може да се коментират целите, които са поставени.

Г-н Гератлиев отбеляза, че вътрешният анализ направен от УО показва, че 2020 г. се очертава като много по-спокойна в сравнение с 2019 г., но това не означава, че скоростта на изпълнение на договорите трябва да бъде намалявана. Рисковете при изпълнението на проектите са в обществените поръчки за ново строителство. В тази връзка той насърчи да се прегледат проектите, и там където е нужно, да се включат в екипите нови експерти (инженери). Той отбеляза, че навярно след като са готови препоръките от JRC ще се разгледа и нуждата от друг вид експерти при изпълнението на научните програми с наличния резерв.

Г-н Гератлиев, напомни за важноста бенефициентите да се концентрират върху СМР дейностите и процедурите да бъдат обявени през 2020 г., тъй като колкото по-бързо се обявят поръчките, толкова по-бързо ще бъдат сключени договорите, и изпълнението им ще започне по-скоро, което е от голяма важност за проектите.

### 3. Представяне на напредъка по проекти

*На срещата бе представен напредъка по проектите с акцентира върху изпълнението и планирането на процедурите за избор на изпълнител.*

- **BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 23 569 719,17 лв.

Размер на получения аванс: 4 713 943,83 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 5 160 469,10 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 10 на обща стойност 4 647 520 лв.

Брой обявени процедури: 10 на обща стойност 2 213 970 лв.

Брой сключени договори: 15 на обща стойност 7 710 432 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 8 836 888 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“**

Размер на БФП (бюджет): 23 667 925,86 лв.

Размер на получения аванс: 4 733 585,17 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 2 763 316,36 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 3 на обща стойност 4 585 657 лв.

Брой обявени процедури: 7 на обща стойност 1 161 176 лв.

Брой сключени договори: 6 на обща стойност 1 322 698 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 7 229 110 лв.



- **BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“**

Размер на БФП (бюджет): 21 709 196,10 лв.

Размер на получения аванс: 4 341 839,22 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 176 034,87 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 6 на обща стойност 13 489 271 лв.

Брой обявени процедури: 0 на стойност 0 лв.

Брой сключени договори: 0 на стойност 0 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 2 960 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“**

Размер на БФП (бюджет): 23 791 055,20 лв.

Размер на получения аванс: 4 758 211,04 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 2 446 555,36 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 19 на обща стойност 5 324 069 лв.

Брой обявени процедури: 9 на обща стойност 6 570 477 лв.

Брой сключени договори: 3 на обща стойност 1 058 032 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 11 212 920 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“ /сключен договор на 30.09.2019 г./**

Размер на БФП (бюджет): 22 570 752,32 лв.

Размер на получения аванс: 4 514 150,46 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 0 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 24 на обща стойност 18 020 504 лв.

Брой обявени процедури: 0 на стойност 0 лв.

Брой сключени договори: 0 на стойност 0 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 9 503 027 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“**

Размер на БФП (бюджет): 23 695 179,29 лв.

Размер на получения аванс: 4 739 035 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 10 854 246,40 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 2 на обща стойност 1 692 999 лв.

Брой обявени процедури: 0 на стойност 0 лв.

Брой сключени договори: 5 на обща стойност 5 586 798 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 7 509 000 лв.



- **BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)“**

Размер на БФП (бюджет): 13 500 000 лв.

Размер на получения аванс: 2 700 000 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 8 801 300,99 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 0 на стойност 0 лв.

Брой обявени процедури: 6 на обща стойност 489 859 лв.

Брой сключени договори: 7 на обща стойност 2 398 610 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 1 386 309 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“**

Размер на БФП (бюджет): 23 472 018,71 лв.

Размер на получения аванс: 4 694 403,74 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 12 099 492,44 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 12 на обща стойност 1 305 457 лв.

Брой обявени процедури: 6 на обща стойност 2 532 711 лв.

Брой сключени договори: 2 на обща стойност 1 029 390 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 5 378 032 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“**

Размер на БФП (бюджет): 13 333 868,86 лв.

Размер на получения аванс: 2 666 773,77 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 6 710 713,82 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 0 на стойност 0 лв.

Брой обявени процедури: 1 на обща стойност 2 241 771 лв.

Брой сключени договори: 1 на обща стойност 3 188 246 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 4 104 270 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“**

Размер на БФП (бюджет): 23 638 258 лв.

Размер на получения аванс: 4 727 651,60 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 1 529 483,76 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Планирани необходими процедури за 2020 г.: 4 на обща стойност 4 977 759 лв.

Брой обявени процедури: 3 на обща стойност 2 951 314 лв.

Брой сключени договори: 4 на обща стойност 2 884 547 лв.

Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 8 989 272 лв.



- **BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 69 184 529,81 лв.  
Размер на получения аванс: 13 836 905,96 лв.  
Размер на верифицираните средства (с натрупване): 6 267 026,81 лв.  
Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.  
Планирани необходими процедури за 2020 г.: 12 на обща стойност 6 853 294 лв.  
Брой обявени процедури: 19 на обща стойност 15 353 454 лв.  
Брой сключени договори: 12 на обща стойност 10 902 576 лв.  
Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 22 740 803 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“**

Размер на БФП (бюджет): 29 781 882,42 лв.  
Размер на получения аванс: 5 956 376,48 лв.  
Размер на верифицираните средства (с натрупване): 1 155 329,03 лв.  
Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.  
Планирани необходими процедури за 2020 г.: 8 на обща стойност 7 814 853 лв.  
Брой обявени процедури: 10 на обща стойност 4 078 530 лв.  
Брой сключени договори: 6 на обща стойност 3 439 045 лв.  
Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 12 880 580 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 29 355 861,12 лв.  
Размер на получения аванс: 5 871 172,22 лв.  
Размер на верифицираните средства (с натрупване): 2 121 092,88 лв.  
Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.  
Планирани необходими процедури за 2020 г.: 5 на обща стойност 9 777 086 лв.  
Брой обявени процедури: 2 на обща стойност 6 913 333 лв.  
Брой сключени договори: 2 на обща стойност 874 592 лв.  
Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 9 662 094 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“**

Размер на БФП (бюджет): 29 785 549,49 лв.  
Размер на получения аванс: 5 957 109,90 лв.  
Размер на верифицираните средства (с натрупване): 271 353,59 лв.  
Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.  
Планирани необходими процедури за 2020 г.: 6 на обща стойност 4 974 332 лв.  
Брой обявени процедури: 6 на обща стойност 5 598 578 лв.  
Брой сключени договори: 2 на обща стойност 186 265 лв.  
Прогнозна информация от бенефициента за плащания през 2020 г.: 18 789 747 лв.



На срещата бяха споделени проблеми свързани с недостига по проектите на добри експерти в областта на изготвяне и провеждане на обществените поръчки, юридическа помощ, строителни инженери и други.

### **Закриване на срещата**

В заключение на работната среща заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева посочи, че започва голямо предизвикателство за новия програмен период, и е необходимо да се подготви идентифициране на големия научен потенциал в страната, включително на т.нар. научна инфраструктура, за да се интегрират ЦВП и ЦК в стратегически документ – Пътна карта за научна инфраструктура. За да се случи това, е необходимо подготовката да се започне още през тази година. Тя отбеляза, че предстои много работа свързана с управление и устойчиво развитие на проектите, програмиране на новия програмен период – не само като какви инвестиции ще са необходими за науката, но и какви законодателни промени могат да направят за да се облекчи секторът, да се засили комуникацията и координацията между организациите в чиито структури са проектите и екипите, популяризирането на проектите, както и включването на бизнеса.

Г-жа Стефка Пилева-Малиновска информира участниците в срещата, че до края на февруари тази година УО очаква да получи междинни отчети по договорите, с които да бъде отчетено всичко по проектите за 2019 г., за да се покаже не само финансовото изпълнение, но и постигнатите резултати. Отчитане на договорите с финализиране на 2019 г. е от голяма важност, тъй като така ще е видна общата картина на изпълнението и ще има годишни данни към изпълнението през 2019 г.

Г-н Гератлиев благодари на присъстващите за участието им в работната среща и отново подчерта важността да бъдат стартирани обществените поръчки, свързани със СМР през 2020 г., за да се избегнат проблеми по проектите през следващите години, свързани със забавено строителство на сградите Той обърна внимание и на това да бъдат назначени допълнителни експерти, където е необходимо.

<b>БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>ОТГОВОРНИК</b>	<b>КРАЕН СРОК</b>
Организиране и провеждане на следваща периодична работна среща	УО на ОПНОИР	12 март 2020 г.
Да се публикуват на сайта на УО презентации и протокол от проведената работна среща.	УО на ОПНОИР	м. февруари 2020 г.



# ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК:

ИМЕНА НА УЧАСТНИКА	ПРОЕКТ №/ ОРГАНИЗАЦИЯ
<b>Представители на проекти</b>	
чл.-кор. проф. дин Иван Илчев	BG05M2OP001-1.001-0001
проф. дфн Оля Харизанова	BG05M2OP001-1.001-0001
чл.-кор. Светозар Маргенов	BG05M2OP001-1.001-0003
проф. Анета Караиванова	BG05M2OP001-1.001-0003
проф. Ана Пройкиова	BG05M2OP001-1.001-0004
Лили Ангелова	BG05M2OP001-1.001-0004
проф. д-р Пламен Стефанов	BG05M2OP001-1.001-0008
Иво Баев	BG05M2OP001-1.001-0008
проф. д-р Мария Николова	BG05M2OP001-1.002-0001
Таня Гюрова	BG05M2OP001-1.002-0001
проф. Камелия Стефанова	BG05M2OP001-1.002-0002
проф. Маргарита Касърова, дф	BG05M2OP001-1.002-0005
проф. д-р Росица Николова	BG05M2OP001-1.002-0005
акад. Чавдар Руменин	BG05M2OP001-1.002-0006
доц. Август Иванов	BG05M2OP001-1.002-0006
Бисерка Илиева	BG05M2OP001-1.002-0010
доц. Георги Цанев	BG05M2OP001-1.002-0010
проф. Петър Джонджоров	BG05M2OP001-1.002-0011
гл. ас. Татяна Симеонова	BG05M2OP001-1.002-0011
проф. Владимир Димитров	BG05M2OP001-1.002-0012
проф. Светлана Симова	BG05M2OP001-1.002-0012
проф. дхн Евелина Славчева	BG05M2OP001-1.002-0014
проф. дбн Яна Топалова	BG05M2OP001-1.002-0019
проф. д-р Ирина Рибарова	BG05M2OP001-1.002-0019
проф. дн инж. Райчо Иларионов	BG05M2OP001-1.002-0023
Мирослава Гугушева	BG05M2OP001-1.002-0023
<b>Управляващ орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020</b>	
Кирил Гератлиев	изпълнителен директор
Маргарита Джоганова	дирекция „Администрация и управление“
Стефка Пилева-Малиновска	ГД „Верификация“



ИМЕНА НА УЧАСТНИКА	ПРОЕКТ №/ ОРГАНИЗАЦИЯ
Димитър Ничев	ГД „Верификация“, отдел „Техническа верификация“
Радослава Велева	Дирекция „Управление на риска и контрол“
Иван Илков	Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“
Маруся Илиева	Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
Десислава Ботева	ГД „Верификация“, отдел „Финансова верификация“
Стела Попниколова	ГД „Верификация“, отдел „Техническа верификация“
Василена Гребенчарска	дирекция „Администрация и управление“
Йоана Иванова	Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“
Стефка Михайлова	дирекция „Администрация и управление“
<b>Гости на работната среща</b>	
Красимир Вълчев	Министър на образованието и науката
Карина Ангелиева	Заместник-министър на образованието и науката
Йоана Диманачка	Дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката
Юмер Коджаюмер	Дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката
Цветелина Николова-Манолова	Сметна палата
Антон Антонов	Сметна палата

<b>Одобрил</b>	20.2.2020 г.
	<b>X</b> Оправ. с РД10-2/18.02.20
	КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ Изпълнителен директор и РУО Signed by: Ivan Nikolov Popov





