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Указания 

 

на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ до бенефициентите по сключени административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 

развитие“ относно документите, които следва да се въвеждат в ИСУН 2020 при отчитане 

на договори за проектиране, строителство/инженеринг, осъществяване на строителен 

надзор и осъществяване на авторски надзор („строително досие“) 

 

  

I. Обща информация и изисквания.  

Настоящият документ е насочен към бенефициентите по сключени административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ и има за цел да ги подпомогне при отчитането на дейности по 

строителство/модернизация в Информационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020).  

Документът е разработен във връзка с осъществяването на верификация на исканите за 

възстановяване средства, включени в междинни и окончателни искания за плащания за 

дейности по изграждане и модернизиране на специализирана инфраструктура, финансирани със 

средства по ОП НОИР 2014-2020 г. 

Съгласно подписаните административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП НОИР, бенефициентите имат задължение да представят доказателства 
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за изпълнението на финансираните дейности. Целта е да се формира пълно строителното досие 

по съответния договор в ИСУН 2020. Бенефициентите са задължени да прикачват 

„строителното досие“ в ИСУН 2020 към веки пакет отчетни документи, с който се искат за 

възстановяване средства по фактури за междинно и окончателно плащане по договори за 

строителство, строителен надзор, проектиране и авторски надзор. 

Съгласно т. 5. „Доказателствена документация към технически отчет“ на стр. 84 и 88 

от Ръководството за изпълнение на договори по приоритетна ос 1 на ОП НОИР1: 

„При извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с дейности по 

строителство, ремонт и/или реконструкции и други, обект на безвъзмездна финансова помощ, 

след приключване изцяло или частично на строителните дейности бенефициентът подписва 

приемо-предавателен протокол за СМР (Приложение № 8). За всяка извършена дейност 

бенефициентът прилага към междинния или окончателния технически отчет 

доказателствена документация, както следва:  

(стр. 88) 

 Документация при извършването на строителство 

 Документ удостоверяващ правото на ползване върху съответния недвижим имот 

обект на интервенция (нотариален акт, договор за наем и други);  

 Строително разрешение (ако е приложимо);  

 Съгласувателни писма със съответните институции, сертификати, лицензи и др. 

документи съгласно приложимото законодателство;  

 Документация, свързана с придобиването на инвестиционни проекти по смисъла 

на Закона за устройство на територията (ЗУТ);  

 Договор за изработването на инвестиционен проект и авторски надзор по време 

на строителството;  

 Договор за строителен надзор и оценка на съответствието;  

 Договор за инвеститорски контрол/консултант по време на строителството и 

въвеждане на строежа в експлоатация;  

 Приемо-предавателен протокол за придобиване на инвестиционен проект, 

подписан от бенефициента и изпълнителя (в случай че е приложимо).  

 Виза за проектиране на основание чл.140 от ЗУТ, когато е приложимо.  

                                                 
1 http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=139  

http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=139
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 Одобрени инвестиционни проекти за съществуващите сгради и съоръжения, а за 

сградите построени преди 7 април 1987 г., които нямат техническа 

документация, се изисква удостоверение за търпимост от съответната община 

и проект за архитектурно заснемане на съществуващото състояние на сградата 

(ако е приложимо).  

 Копие на съгласувана Количествено-стойностна сметка (КСС) като част от 

проектно-сметната документация на инвестиционния проект.  

 Актове, образци съгласно ЗУТ, в зависимост от обхвата и категориите на 

строежа.  

 Договор за СМР със съответната количествено-стойностна сметка (КСС);  

 Документ, удостоверяващ приключване на СМР – констативни протоколи за 

завършено СМР, подписани от изпълнител и възложител.  

 Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация (ако е 

приложимо).  

 Снимки на сградите, помещенията и терените преди и след извършването на 

строителството.“ 

 

Съгласно Ръководството за изпълнение на административни договори за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., на стр. 89 в 

жълто е записано следното: 

„Реализираните дейности при изпълнение на проекта и извършените за тях разходи ще 

бъдат признати като допустими, единствено и само ако Бенефициентът е представил 

технически отчет с достатъчно документални доказателства за цялостно изпълнение на 

заложените в Договора дейности. При непредставяне на достатъчно документални 

доказателства, както и при неизпълнение на заложените индикатори, УО ще възстанови 

частично направените от Бенефициента разходи.“ 

Техническата документация към всеки отделен договор с изпълнител задължително 

следва да бъде обособена в отделна папка, прикачена в .rar формат. Същата следва да носи 

наименованието на фирмата изпълнител (пример „АБВ“ ООД, ако има няколко договора с един 

изпълнител, да се посочи и номерът на съответния договор с изпълнител). Всеки отделен файл 



   
 

4 
 

в нея трябва да носи наименованието на съответния документ. В случай на голям брой 

документи, документацията може да се обособи в отделни папки в .rar формат. 

Бенефициентите следва да ползват публикувания унифициран образец на Протокол за 

приемане на извършени СМР във формат “.xls” (MS Office Excel) и подписан в .pdf формат. 

В случай на извършени промени, бенефициентите следва да представят и Заменителна/и 

таблица/и за извършени промени в СМР във формат “.xls” (MS Office Excel) и подписана в .pdf 

формат. 

След този етап, бенефициентът може да допълва досието единствено в случаи, в които 

УО на ОП НОИР е изискал представяне на допълнителни документи. Представянето на 

допълнителни документи се извършва в срока, указан в писмото, с което същите са изискани от 

УО, като документите се качват в системата ИСУН 2020 и едва след окончателното им качване 

в електронното досие, бенефициентът уведомява УО на ОП НОИР по надлежен ред. 

 

II. Изисквания към съдържанието на електронното строително досие.  

Определение за строително досие се съдържа в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, а именно: документацията от 

строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие 

на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен 

нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи 

правилността на изпълнението, и др.; 

За приключените СМР дейности (на етап окончателно отчитане на СМР), 

документацията, оформяща електронното строително досие, въведена в ИСУН 2020, следва да 

съдържа следните основни документи: 

1. Опис от бенефициента за приложената строителна документация. 

2. Проектна документация: 

 Технически проект (ако е приложим) - при отчитане на окончателно плащане на 

дейности по изработване на технически инвестиционен проект (ТИП), 

финансирани със средства по ОП НОИР 2014-2020 г. 

 Работен проект (ако е приложим) - при отчитане на окончателно плащане на 

дейности по изработване на работен инвестиционен проект, финансирани със 

средства по ОП НОИР 2014-2020 г. 

3. Разрешение за строеж (ако е приложимо); 
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4. Становище защо не е необходимо разрешение за строеж, заедно със становище за 

категорията на обекта (ако е приложимо); 

Забележка: Ако съгласно договора за изготвяне на проектна документация окончателното 

плащане по изготвяне на технически / работен проект е обвързано с издаването на Разрешение 

за строеж, то следва разрешението да се представи заедно с проектната документация при 

отчитане на окончателно плащане на дейности по изработване на технически инвестиционен 

проект. 

5. Заповеди за определяне на: 

 Технически ръководител на обект от страна на строителя; 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; 

 Експерт контрол по качество (ако е приложимо). 

 Други лица, определени по контрола на изпълнението на строително-

монтажните работи; 

6. Документи по започване на строителството: 

 протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 

линия и ниво (приложения № 2 и 2а) 

или, 

 възлагателно писмо 

или, 

 Заповедна книга – чл. 7, ал. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. „Строителна 

площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни 

преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на 

заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, 

ал. 3 ЗУТ.“ 

7. Документи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, в зависимост от тяхната приложимост: 

 Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 

отношение на застрояването (приложение № 3); 

 Заповедна книга на строежа (приложение № 4); 

 Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (приложение № 5); 
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 Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените 

изкопни работи (приложение № 6); 

 Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и 

елементи на строителната конструкция (приложение № 7); 

 Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти 

за монтаж на конструкции, машини и съоръжения (приложение № 8); 

 Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (приложение № 9); 

 Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството 

(приложение № 10); 

 Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните 

работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия 

ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11); 

 Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, 

подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на 

проекта (приложение № 12); 

 Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. 

(приложение № 13); 

 Акт за приемане на конструкцията (приложение № 14); 

 Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 

него) (приложение № 15); 

 Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16); 

 Протоколи за проведени 72-часова проби при експлоатационни условия 

(приложение № 17); 

8. Други документи, изготвени от строителен надзор, в приложимите му части: 

 Технически паспорт на строежа; 

 Окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 ЗУТ; 

9. Документи, свързани с разплащане на строителството: 

 Актове за завършени натурални видове строителни и монтажни работи – Актове 

образец № 19; 

 Заменителни таблици (ако е приложимо) – при наличие на замени на количества 

и видове работи, то заменянето им трябва да е обосновано и баланса на 
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отпадащите и стойността на надвишените или нови количества и видове работи 

трябва да е нулев. Наличието на надвишени или отпаднали количества, 

отпаднали или нововъзникнали работи трябва да е обосновано с констативни 

актове или със заповеди съгласно заповедната книга. Документите, които 

обосновават изготвянето на заменителни таблици, трябва да се прикачат към 

строителната документация. 

 Протоколи за осъществен авторски надзор (ако е приложимо). 

 

Горепосоченото изброяване е примерно и неизчерпателно, като с оглед спецификата на 

строителството, възложителят следва да представи всички относими и необходими документи 

във връзка с изпълнението на обекта.  

Файловете на документите от електронното строително досие следва да се качват в 

поредността на изброяването им от т. 1 до т. 7 на настоящите указания.  

Качените файлове на документите от електронното досие на обществената поръчка се 

наименуват по начина, съответстващ на тяхното индивидуализиране и съдържание, съобразно 

указания начин за именуването им в т. 1 до т. 7 от настоящите указания.  

При прикачване на файловете на документи, които съдържат приложения, основният 

документ заедно с приложенията към него се сканират в един файл и се качват съобразно 

гореописания ред и начин на именуване на основния файл. Препоръчва се при сканирането 

файловете да се запазват във формат .pdf 

Документите се прикачват към техническия отчет в отделен архивиран файл. 

 

За въпроси, свързани с техническото функциониране на ИСУН 2020, можете да 

потърсите помощ директно и на e-mail: support2020@government.bg, посочен във формата за 

обратна връзка на страницата на системата (https://eumis2020.government.bg/Report/s/Feedback). 


