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I. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА 
Със Заповед на Ръководителя на УО на ОП НОИР е създадена работна група по оценка на риска 
по ОП НОИР. Работната група изготви, обсъди и прие Методика за извършване на оценката на 
риска по сключените договори по ПО1, включваща следните етапи:

1. Обсъждане и определяне на рискови фактори, които могат да породят различни рискове с 
цел да се улесни тяхното идентифициране; 

2. Преглед и обсъждане резултатите от оценката на рисковете, извършена от участниците в 
работната група за оценка на риска;

3. Определяне на степента на толериране на рисковете; 

4. Анализ и интерпретиране на резултатите от оценката на рисковете;

5. Обсъждане на принципните методи и мерки, ограничаващи риска; 

6. Изработване на План за управление на риска, който се предложи за одобрение на 
Ръководителя на Управляващия орган.
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С цел ефективно управление на рисковете бяха идентифицирани, обсъдени и
определени девет рискови фактора (РФ):

РФ 1 – Брой дейности за изпълнение на проекта;

РФ 2 – Брой партньори; 

РФ 3 - Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ;

РФ 4 – Екип за управление на проекта – брой членове на екипа, включени в други ЕУП  

по договори по ПО 1;

РФ 5 – Качество на финансираните проекти;
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РФ 6 – Брой на планираните обществените поръчки;

РФ 7 - Участие на водещата организация и прартньорите в други сключени договори по 

ПО 1 на ОП НОИР;

РФ 8 – Сигнали за нередности/установени нередности; 

РФ 9 – Информация от инструмент за оценка на риска АРАХНЕ. 

Поради спецификата на РФ8 и РФ9 тяхното оценяване е възможно да се извърши в 
процеса на изпълнение на проектите. 
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Въз основа на анализа и оценката на рисковите фактори бяха идентифицирани 5 основни
риска, оказващи съществено влияние на етапа на стартиране на проектите:

Риск 1: Забавяне на стартирането на проекта поради неефективно разпределен
финансов ресурс и отговорности между водещата организация и партньорите, което
води до необходимост от изменение на партньорското споразумение;

Риск 2: Забавяне в стартиране на дейностите поради участието на бенефициентите в
други проекти със сключени договори по ПО 1;

Риск 3: Забавяне в изпълнението на проекта, поради забавяне на процедурите за
външно възлагане;
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Въз основа на анализа и оценката на рисковите фактори бяха идентифицирани 5 основни
риска, оказващи съществено влияние на етапа на стартиране на проектите:

Риск 4: Неизпълнение на договора за БФП в договорения срок и обхват поради голям
брой дейности, неефективно планиране на графика за изпълнение и намален срок за
изпълнение;

Риск 5: Неефективно изпълнение на задълженията в екипа за управление предвид
участие на членове в дейности по други проекти.
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На база получените резултати от оценката на риска за всеки от проектите, работната
група подготви „План за действие за ограничаване на рисковете“, в който са
формулирани ограничаващи риска мерки, определени са срокове за изпълнение и
отговорните структурни звена в УО на ОП НОИР.

Основна част от мерките са свързани с провеждане на периодични срещи с
бенефициентите като се обръща специално внимание на ясното и точно определяне на
функциите и задълженията на всеки един от бенефициентите/партньорите, както по
отношение на изпълнението на целия проект, така и по отношение на разпределението
на отговорностите помежду им;

Създаден е механизъм за организиране на регулярни двумесечни срещи между УО и
бенефициентите за обсъждане на напредъка по проектите, възникнали проблеми и
въпроси по изпълнението им;
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Организиране на извънредни срещи за обсъждане на възникнали специфични казуси;

Във връзка с осигуряване на доброто управление и изпълнение на сключените договори по ПО1
РУО със Заповед №РД 09-153/31.08.2018г., определи екипи с експерти от дирекции ППД, УРК, ГДВ
и ФПСП, които да следят изпълнението на проектите;

Проверки на място от екипи с представители на дирекциите в ИА ОП НОИР с цел заснемане на
сградите, обект на интервенция и събиране на база-данни с информация по сключените
договори на база унифициран уеб-базиран формуляр за проверки на място;

Проучване на възможността за подкрепа за бенефициентите по инструмента JASPERS чрез
обучения за изграждане на капацитет: обучения по конкретни теми, свързани с изпълнението на
проектите, процедурите за изпълнение на договори, първоначални аспекти на организацията и
планирането, обществени поръчки, изготвяне на тръжна документация, държавна помощ -
икономически/неикономически дейности в областта на научните изследвания и иновациите,
обучения за изследвания и иновации, примери за най-добри практики/проекти;
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Проучване на възможноста за използване на финансовия инструмент JASPERS за целеви
обучения на експертите от УО за научни изследвания и иновации - примери за най-добри
практики, оценка на изпълнението на проектите и бъдещото програмиране;

Проучване на възможността за използване на инструмента TAIEX-REGIO Peer2Peer, 
финансиран от техническата помощ на ЕК, ГД Регионална и урбанистична политика, за 
обмяна на опит и експертиза с други институции, управляващи ЕФРР от други страни –
членки на ЕС;

Използване на средствата от ТП по ОП НОИР за привличане на качествени експерти с опит 
и висока експертиза в изпълнението на проекти, финансирани от ЕФРР в областта на 
изграждане на инфраструктура и свързаните с това обществени поръчки.

Получаване на обратна информация– предвижда се да бъдат осъществявани регулярни 
срещи на Работната група, на които да се преразглежда списъкът с идентифицирани 
рискове по проектите, тяхната вероятност и влияние и необходимостта от създаване на 
нови мерки и включване на нови рискове.
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


